

ACTUALIZADO EL 29/07/2019

DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

EXPEDIENTE	PRESUPUESTO	TRÁMITE ACTUAL	PENDIENTE
MC 131/1997/03755 4º Modificación del contrato de la planta de tratamiento de las Dehesas	16.989.167,63 euros	Comisión Jurídica Asesora	Pendiente informe de la Comisión Jurídica Asesora desde el 04/06/2019
133/2018/00316 Redacción del proyecto, ejecución de la obra y mantenimiento de los sistemas de desodorización de las plantas de biometanización y tratamiento de biogás del PTV (3 lotes)	8.215.453,41 euros	En fase de adjudicación	Formalización contrato. Fecha prevista de inicio de ejecución octubre 2019
133/2018/00328 Redacción del proyecto constructivo, ejecución de obra y explotación de una planta de tratamiento de materia orgánica en el PTV.	41.972.984,02 euros	Informe de Intervención	En tramitación administrativa. En tramitación la AAI en la Comunidad de Madrid
133/2018/00356 Redacción de proyecto, ejecución de la obra y mantenimiento de los sistemas de desodorización de las plantas de tratamiento de residuos urbanos del PTV.	12.560.625 euros	Evaluación de las ofertas	Celebración mesa de valoración económica y adjudicación prevista 16 de septiembre
133/2018/00395 Redacción proyecto y ejecución obras de modificación de Planta Biometanización de Las Dehesas.	4.306.970,80 euros	Formalizado	En ejecución
300/2018/01768 Servicio de transporte y tratamiento del lixiviado generado en la planta de biometanización de las Dehesas del PTV.	5.660.924,50 euros	Formalizado	En ejecución

ACTUALIZADO EL 29/07/2019

DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

EXPEDIENTE	PRESUPUESTO	TRÁMITE ACTUAL	PENDIENTE
300/2018/00726 Estudio de contribución de las emisiones atmosféricas de la planta de valorización energética de Las Lomas a la contaminación detectada en las proximidades del PTV.	276.727,00 euros	Iniciado plazo de recurso especial	Previsto inicio Septiembre 2019
300/2018/00801 Tratamiento de digesto procedente de las plantas de biometanización del PTV en la planta de secado térmico de Butarque	33.643.456,07 euros	Pendiente de adjudicación	Fecha prevista de inicio Septiembre 2019
300/2019/01148 Suministro de compuesto férrico para la Reducción del contenido de ácido sulfhídrico en el biogás de biometanización generado en las plantas de biometanización del PTV	2.904.000,00 euros	En tramitación administrativa	